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Contexte
HELIPORT

Programme de rénovation partielle, avec travaux

intérieurs et extérieurs.

Maîtrise d’Ouvrage publique – Service de Maintenance

des Bâtiments Publics.

Volonté du SMBP de conserver l’esthétisme

architectural du bâtiment tout en réalisant une

réhabilitation performante d’un point de vue

énergétique et environnemental.

Utilisateurs multiples.

Délai de chantier très contraint avec nécessité d’une

réouverture de l’héligare avant le Grand Prix de

MONACO.
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• Maîtriser le contexte
➢ Intégrer les contraintes spécifiques au site et au projet : contraintes 

acoustiques, aérauliques et maritimes, planning limité.

➢ Réaliser, malgré son périmètre limité, une réhabilitation performante.

• Utiliser des matériaux performants
➢ Utilisation de matériaux biosourcés pour l’isolation du bâtiment.

• Maîtriser les consommations énergétiques
➢ Réduction de 92% des consommations énergétiques initiales.

➢ Production locale d’électricité par capteurs photovoltaïques.

• Réaliser un bâtiment confortable
➢ Qualité de l’air intérieur : ventilation double-flux.

➢ Mise en place de dispositions visant à limiter les surchauffes estivales.

• Réaménager le lieu en un espace convivial et adapté 

aux exigences de la Principauté de Monaco

3

Enjeux Durables du projet
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Le projet dans son territoire
Vues satellite ou maquette numérique
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Le terrain et son voisinage
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Le terrain et son voisinage
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Façades existantes
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Façades existantes
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Façade Sud-Est

Façade Nord-Ouest
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Façades projet

9

Façade Sud-Est

Façade Sud-Ouest
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Plan RDC – Bâtiment entier
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Plan RDC – Zone rénovée
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Présentation RDC

12



Dernière mise à jour : 08/06/2023 Héliport, Monaco – Tertiaire – Réalisation – Bronze – 48 pts     

Accompagnateur  : Nicolas BAUDUIN - ACUNA 1313

COÛT TOTAL PROJET 

2 123 300 € T.T.C.

Travaux intérieurs* : 1 330 000 € TTC

*Dont 262 000 €TTC de locaux modulaires

Travaux extérieurs* : 793 300 € TTC*

*Hors photovoltaïque

HONORAIRES MOE

126 000 € T.T.C.

AJUSTEMENT BUDGET 

Travaux intérieurs* : +330 800 € TTC

*Dont 262 000 €TTC de locaux modulaires

Travaux extérieurs* : +28 300 € TTC*

*TS divers

3 538 € T.T.C. / m² de sdp

rénovée

Honoraires et autres 

travaux compris

Coûts 
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• 221.2 kWhep/m².an hors PV,

• 28.7 kWhep/m².an avec PV, soit un 
gain de 92% par rapport au Cep 
initial.

Consommation 
d’énergie 
primaire

• Panneaux photovoltaïques : 180 m²

• Production : 192.5 kWhep/m².an

Production 
locale 

d’électricité

• Début : Oct 2022     Fin : Mai 2023

• Prévu : Oct 2022      Réel : Mai 2023

Planning travaux

Délai 

• Budget : 2 123 300 €TTCCoûts réel

• Tertiaire multi-
usages

Typologie

• SU : 600 m²
• SU rénovée : 249 

m² 
Surface

• Assimilée BR3
• Catégorie CE2

Classement 
bruit

• Assimilée H3
Zone 

climatique

• Sans objet, équivalence 
OTIMU 3*

OTIMU
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• Structure originelle du 
bâtiment conservée

Système 
constructif

Plancher 
sur VS

Mur

Plafond

Menuiseries

• Production centralisée 
sur réseau SeaWergie

Chauffage

• Production centralisée 
sur réseau SeaWergie

Rafraichissement

• Mise en place d’une CTA 
double-flux

Ventilation

ECS

Eclairage

• Sans Objet

• Isolation Thermique 
Extérieure

• Isolation Thermique 
déjà effectuée

• Métalliques à rupteur 
de ponts thermiques

• Simplification du système 
avec production ponctuelle 
au plus près des puisages

• Puissance installée limitée à 
7 W/m²
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Curage des 
installations
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Démarrage 
des travaux 
intérieurs
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Avancée travaux 
intérieurs et 
démarrage 
extérieurs
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Avancée travaux 
intérieurs et 
extérieurs
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Finalisation 
travaux

20
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• Gestion réussie de la multitude des points 

singuliers du bâtiment :
o Moyens mis en œuvre pour traiter les courbures en 

fibres de bois.

o Soubassements (imputrescible et hydrophobe)
o Courbes traités en liège, 

o Rectilignes en polystyrène (ratio de prix de 1 à 5 par rapport 

au liège).

o Plots isolants installés pour l’ensemble des points 

singuliers.

23
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• Respect des engagements pris sur la thématique 

matériaux : mise en œuvre d’isolants biosourcés, 

utilisation de peintures écolabellisées, portes en 

bois…

• Installation CTA double-flux.

• Mise en œuvre de brasseurs d’air malgré difficultés 

de calepinage.

• Mise en œuvre des protections solaires côté piste.

24
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• Relevé des consommations d’eau et d’électricité

25
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• Difficultés rencontrées dans la récupération des données :

o Chantier de « petite » envergure réalisé en corps d’états 

séparés sans gestion globale des déchets.

o Gestion des déchets assurée par chaque entreprise mais 

directement aux entrepôts, avec bennes communes à 

l’ensemble des « petits » chantiers.

o Tonnage spécifique à l’opération pouvant être imprécis.

26
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• Pas de tests d’infiltrométrie de réalisés 

mais rôle joué par la création des deux 

SAS dans l’amélioration de l’étanchéité à 

l’air du bâtiment et la diminution des 

nuisances acoustiques.

• Tests et réception des matériels effectués 

par l’entreprise en charge du lot CVC, 

missionnée pour l’entretien et la 

maintenance future.

27
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• Respect des exigences

de la Charte Chantier

Faibles Nuisances

• Respect du délai :

o Chantier finalisé dans le 

respect de la contrainte 

planning imposée, avant 

la semaine du Grand Prix 

(Pic d’activité annuelle 

de l’Héliport avec 5000 

voyageurs pour 800 

mouvements sur 6 jours).

28
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• Visite pédagogique de chantier organisée le 15 mars en 

partenariat avec la Mission Transition Energétique.

o Matinée MO, MOE, BET, BC, Syndics

o Après-midi avec les entreprises monégasques

29
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CONCEPTION
09/02/2023

49 pts
+ 7 cohérence 

durable
+ 0 d’innovation
56 pts - BRONZE

REALISATION
06/06/2023

48 pts
+ 8 cohérence 

durable
+ 0 d’innovation
56 pts - BRONZE

FONCTIONNEMENT
Date commission

XX pts
+ _ cohérence durable

+ _ innovation
XX pts - NIVEAU

Valorisation de la 
signature par les 

entreprise du PNTE

Valorisation de la 
réhabilitation du 

revêtement de sol dur
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BET FLUIDES

MONETEC

ACCOMPAGNATEUR BD2M

ACUNA

31

MAITRISE D’OUVRAGE

SMBP

Les acteurs du projet

MAITRE D’ŒUVRE 
D’EXECUTION

MEI

BUREAU DE CONTROLE

APAVE

BET STRUCTURE

BERTULI

MAITRISE D’OUVRAGE – MAITRISE D’OEUVRE

BET ITE ET MENUISERIES

ACUNA
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MENUISERIES EXTERIEURES-
PROTECTIONS SOLAIRES-

SERRURERIE

FONDERIE DE MONACO

PLOMBERIE-CVC

CURTISOLAR

ISOLATION THERMIQUE 
EXTERIEURE

INSOBAT

MENUISERIES BOIS

LA MENUISERIE

ELECTRICITE CFO-CFA

HEE

32

DEMOLITION-MACONNERIE-
REVETEMENTS DURS

EMC ARNULF

PEINTURES FAUX-PLAFONDS

SAM LGC

ENTREPRISES

PORTES AUTOMATIQUES

POLYMATIC

DETECTION INCENDIE ET 
ALARME

SME


