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Le projet dans son territoire
Vues satellite
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- S’inscrit dans un quartier en pleine mutation 

– Construction de 280 logements 
– De nouveaux équipements publics : crèche - Centre 

d'accueil Alzheimer
– Réfection de voirie et développement des modes 

doux et nouveaux maillages

- Une école primaire 10 classes en modulaires– Souhait d'amélioration des conditions d'accueils des 
élèves au niveau du bâtit et du fonctionnement de 
l'établissement scolaire – Nécessité de créer 3 classes supplémentaires 
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Contexte
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• Ecole actuelle dans des préfabriqués
– Peu adapté aux besoins et peu confortables 

(notamment en termes de confort thermique) 
– Environnement très minéralisé 

• Nouvelle école doit refléter des ambitions 
de développement durable  : 1er Projet BDM
– Démarche bioclimatique 
– Un cadre de vie amélioré 
– Une meilleure qualité d’apprentissage
– Insertion du végétal (parcours pédagogique et 

prairie)

4

Contexte
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- Historique du Projet 
- 2007 : 1er projet remis et arrêté en 2008 pour 

motifs financiers

- 2012 : 2nd projet retenu - arrêté l’année suivante 
car ACT non lancée
- 2014 : changement de municipalité -
- 2020 ?? 
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Contexte
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Le terrain et son voisinage
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Vues aériennes 
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• Conception bioclimatique
– Salles de classe orientées Sud / dortoirs au Nord (lumière, vues et acoustique)

– Ventilation naturelle traversante et larges casquettes

– Végétalisation du site pour contrer effet d’ilot de chaleur

• Biodiversité et désimperméabilisation 
– Cours en prairie et perméables 

– Jardin des senteurs, potagers pédagogiques 

– Bassin de rétention de 1300m3 

– Surfaces perméables (cheminements en stabilisé, pleine terre, parking 
perméable, cours végétalisées) 

– Palette végétale constituée d’essences méditerranéennes (adaptées au 
climat)

• Matériaux bas-carbone 
– Béton bas carbone avec indice carbone -30% 

– Isolation en laine de bois en toiture bois et murs 

– Sols souples en linoléum et +50% des portes en bois

7

Enjeux Durables du projet
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Plan masse
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Façades Sud
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Façades Nord

10



Accompagnateur : Charlotte Modiano

18/12/2024 Groupe scolaire Véronique Delfaux, Brignoles (83) – Enseignement – Neuf - Réalisation – V3.3 – Argent – 58 pts     

Façades Est
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Façades Ouest
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Coûts 

COÛT RÉEL TRAVAUX* 

6 263 557 € H.T.

HONORAIRES MOE

816 868 € H.T.

AUTRES TRAVAUX
- VRD  841 643€
- Parkings      195 000€
- Fondations spéciales 66 800€
- Entrepôt municipal   160 000€

RATIOS*

3258€ H.T. / m² de sdp
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• ÉcoleTypologie

• SDP = 2650 m²Surface

• 230 mAltitude

• H3Zone clim.

• BR1Classement 
bruit

• Bbio = (59,2) | 63,1
• Bbiomax (-27%) | -28,1%

BBIO (neuf)
Ubat (reno)

Fiche d’identité

• Cep = (87,7)| 65,3 kWhEP/m².an 
• Cepmax (-25%) | -47,2%

Consommation 
d’énergie 

primaire (selon 
Effinergie)*

• NonProduction 
locale 

d’électricité

Prévu 
• Début : 11/02/2022                

Fin : 28/08/2023
Réel 
• Début : 09/2022               

Fin : 08/2024

Planning 
travaux
Délai 
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Enveloppe R
(m².K/W) Composition prévue en conception Evolution en réalisation

Murs 
extérieurs

Prévu 
4,6
..

Réalisé

• Béton – 20 cm
• Laine de bois – 16 cm
• Plâtre BA13 – 1,3 cm

• Inchangé

Toiture bois Prévu 
7,63

..
Réalisé

• Panneau de bois – 1 cm
• Laine de bois – 20 cm
• Laine de roche – 8 cm
• Panneau OSB – 1 cm

• Inchangé

Toiture béton Prévu 
6,93

..
Réalisé

• Polyuthérane – 15 cm
• Béton – 20 cm

Plancher bas 
sur vs

Prévu
5,54 

..
Réalisé

• Béton – 5 cm
• Béton – 20 cm
• Entrevous PSE – 22 cm

• Inchangé
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Equipement Puissance
(m².K/W) Prévu en conception Evolution en réalisation

Ventilation Prévu
..

Réalisé

• Double flux dans les salles de classe et
restauration – échangeur 70 %
• Simple flux pour les sanitaires et
cuisines
• Puissance SF < 0,25 Wh/m3
• Puissance DF < 0,7 Wh/m3

• Inchangé

Chauffage Prévu
..

Réalisé

• PAC Air/eau réversible – 157 kW – EER
= 4,48
• Radiateurs à eau chaude
• Diffusion d’air (CTA DF – batterie
préchauffage)

• Inchangé

ECS Prévu 
..

Réalisé

• Ballon électrique cuisine – 300I
• Lave-mains des sanitaires alimentés en
EF

• Inchangé

Refroidissement Prévu 
..

Réalisé

• PAC Air/eau réversible – 157kW – EER
= 4,48
• Diffusion d’air (Batterie froide CTA)

• Inchangé

Production 
d’énergies

Prévu 
..

Réalisé

• En option : implantation de panneaux
PV sur le préau élémentaire

• Pas de production d’énergie

Eclairage Prévu 
..

Réalisé

• Eclairage led avec détection de
présence et capteur crépusculaire
• 7W/m² et jusqu’à 15W/m² pour locaux
de grande hauteur

• Inchangé
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Terrassement
Fondations
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Chronologie du chantier
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Gros œuvre 
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Chronologie du chantier



Accompagnateur : Charlotte Modiano

18/12/2024 Groupe scolaire Véronique Delfaux, Brignoles (83) – Enseignement – Neuf - Réalisation – V3.3 – Argent – 58 pts     

Gros œuvre 
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Chronologie du chantier
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Gros œuvre 
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Chronologie du chantier
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Isolation  
MEXT
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Chronologie du chantier
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Isolation  
MEXT
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Chronologie du chantier



Accompagnateur : Charlotte Modiano

18/12/2024 Groupe scolaire Véronique Delfaux, Brignoles (83) – Enseignement – Neuf - Réalisation – V3.3 – Argent – 58 pts     

Isolation  
MEXT
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Chronologie du chantier
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Protections 
solaires 

Systèmes
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Chronologie du chantier



Accompagnateur : Charlotte Modiano

18/12/2024 Groupe scolaire Véronique Delfaux, Brignoles (83) – Enseignement – Neuf - Réalisation – V3.3 – Argent – 58 pts     

Protections 
solaires 

Systèmes
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Chronologie du chantier
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Protections 
solaires 

Systèmes
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Chronologie du chantier
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Aménagements 
intérieurs et 
extérieurs

27

Chronologie du chantier
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Aménagements 
intérieurs et 
extérieurs
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Chronologie du chantier
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Aménagements 
intérieurs et 
extérieurs
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Chronologie du chantier
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Aménagements 
intérieurs et 
extérieurs
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Chronologie du chantier
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Photos du projet fini
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• Signalisation/Délimitation du chantier 
• Protection des bouches de ventilation
• Chantier bien entretenu 

32

Le Chantier/ La Construction
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Le Chantier/ La Construction

• Intrusions 
• Entreprise défaillante en cours de chantier
• Sites a proximité : école en fonctionnement, crèche, etc.
• Synergie avec d’autres chantiers à proximité   
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Mobilier scolaire
• Réutilisation du mobilier scolaire de l’ancienne école  
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Maitrise des impacts 
environnementaux du chantier

• Suivi des consommations d’eau 
– Base vie 
– Chantier

Ratio chantier Ratio BDM neuf 
Enseignement 

513,58 L/m² 
SDP 315 L/m² SDP
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Maitrise des impacts 
environnementaux du chantier

• Suivi des consommations d’électricité 
– Base vie 

– Chantier

Ratio chantier Ratio BDM neuf 
Enseignement

21,35 KWh/m² 
SDP 21 KWh/m²
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Les Déchets
DIB Inertes Bois

Quantité de DIB en 
[kg/m²SDP]

Quantité d'inertes 
en [kg/m²SDP]

Quantité de bois en 
[kg/m²SDP]

Chantier 36,58 26,51 1,60

Ratio BDM neuf 
enseignement 57 28 11

0
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15

20

25

30

35

Evolution de la quantité de déchets produits (T) (DIB, 
Gravats, Bois)

DIB GRAVAT BOIS
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Tests intermédiaires :

Test final :

38

Tests d’étanchéité à l’air
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• Présentation publique de quartier avec M. le 
maire, l’architecte et l’AMO DD 

• Réalisation de deux visites du chantier avec les 
futurs écoliers
– 1ère visite avec intervention en classe : 

sensibilisation au développement durable, 
présentation des dispositifs bioclimatiques de 
l’école & visite GO 

– 2ème visite pendant le second œuvre avec une 
autre classe 

39

Gouvernance
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AMO QEB

EVEN 
CONSEIL(83)

40

MAITRISE D’OUVRAGE

COMMUNE DE 
BRIGNOLES (83)

Les acteurs du projet

BE STRUCTURE

SETB (83)

MOE

ARC H 
ARCHITECTES 

(83)

ARCHITECTE

YVES DEDEI 
ARCHITECTE 

(83)

BE FLUIDES

ADRET (83)

MAITRISE D’OUVRAGE ET UTILISATEURS

MAITRISE D’ŒUVRE ET ETUDES
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FAUX-PLAFONDS –
DOUBLAGES – CLOISONS

SPPR (83)

MENUISERIES INTERIEURES

IROKO (13)

CHARPENTE METALLIQUE –
COUVERTURE BACS ACIER

TDA (83)

MENUISERIES EXTERIEURES

PROVENCALE 
D’ALUMINIUM (13)

CHARPENTE BOIS

MIDI CHARPENTE (31)

ETANCHEITE

PACA RENOV (83)

41

TERRASSEMENTS – V.R.D –
AMENAGEMENT EXTERIEURS

EIFFAGE TP
ARTP (83)

Les acteurs du projet

GROS ŒUVRE - FACADES

FERREIRA BATIMENT (26)

FAUX-PLAFONDS –
DOUBLAGES – CLOISONS

SPPR (83)

ENDUITS - PEINTURE

SPB 83 (83)

CHARPENTE METALLIQUE –
COUVERTURE BACS ACIER

TDA (83)

METALLERIE

SAS REGIS (83)

METALLERIE

SAS REGIS (83)

ENDUITS - PEINTURE

SPB 83 (83)
CHARPENTE METALLIQUE –
COUVERTURE BACS ACIER

TDA (83)

ENDUITS - PEINTURE

SPB 83 (83)
FAUX-PLAFONDS –

DOUBLAGES – CLOISONS

SPPR (83)

REVETEMENTS DE SOLS 
CARRELAGES –

REVETEMENTS MURAUX

SPTB (13)

REVETEMENTS DE SOLS 
SOUPLES

2SRI (83)
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Les acteurs du projet

ESPACES VERTS

BOIS ET JARDINS (83)

CVC VENTILATION 
PLOMBERIE

EITP (13)

EQUIPEMENTS CUISINE

SERAFEC (83)

REVETEMENTS DE SOLS 
CARRELAGES –

REVETEMENTS MURAUX

SPTB (13)

ASCENSEUR

ORONA (13)

CFO-CFA

EGBTI (13)
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• Réunion de passation avec les bureaux d’études,
entreprises (CVC, CFO-CFA) et les gestionnaires

• Visite de l’AMO DD à l’école avec les élèves et le
corps enseignant

• Guide éco-gestes spécifique et adapté aux
enfants, réalisé dans le cadre du projet

• Guide des spécificités du bâtiment à destination
du corps enseignant

• Questionnaire à destination du corps enseignants
et du gestionnaire

43

A suivre en fonctionnement
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• Adaptation du guide écogeste pour les enfants, réalisée dans le 
cadre du projet 
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A suivre en fonctionnement
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Vue d’ensemble au regard de la Démarche BDM

45

CONCEPTION
02/12/2021

57 pts
+ 8 cohérence durable

+ 3 d’innovation
68 pts - ARGENT

REALISATION
17/12/2024

58 pts
+ 8 cohérence durable

+ 4 d’innovation
70 pts - ARGENT

USAGE
Date commission

XX pts
+ _ cohérence durable

+ _ d’innovation
__ pts - NIVEAU
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Mise en œuvre de cours en prairie et parcours pédagogique végétal – 1 pt

Mutualisation des espaces extérieurs avec les associations de la commune – 1pt

46

Points innovation proposés à la commission 
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